生産量と時期に関する計画。

手順、工数、負荷の切り口がある。

大日程、中日程、小日程の切り口がある。